

Утверждаю

Директор КОГОБУ СШ пгтДаровской
О.В. Гребенева

КОГОБУ СШ пгтДаровской

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Ответственный
1.	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в КОГОБУ СШ пгт Даровской.	Январь 2020 г.	Приказ о создании рабочей группы по созданию и функционированию Центра «Точка роста» (далее центр) в КОГОБУ СШ пгтДаровской	Гребенева О.В. – директор школы
2.	Разработка нормативной документации по деятельности Центра «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none">• Положение о деятельности центра «Точка роста» в КОГОБУ СШ пгтДаровской.• Внесение изменений в Устав КОГОБУ СШ пгтДаровской.• Приказ «О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка	Февраль 2020 г.	Нормативные документы	Гребенева О.В. – директор школы

	<p>роста».</p> <ul style="list-style-type: none">• Приказ «О назначении ответственного лица за создание и функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».• Приказ «О назначении руководителя Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».• Приказ «Об утверждении Положения о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».• Приказ «Об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».• Подготовка и утверждение штатного расписания, графика работы, расписания занятий для обеспечения функционирования Центра «Точка роста» в КОГОБУ СШ пгт Даровской.	<p>Август 2020 г.</p>		
--	--	---------------------------	--	--

3.	Определение базовых помещений в школе для расположения Центра.	Февраль 2020 г.	Составление перечня помещений для функционирования центра «Точка роста» - каб. 21 и 26.	Гребенева О.В., директор школы Себельдина Г.В., завхоз школы
4.	Инвентаризация материально-технической базы.	Февраль 2020 г.	Составление перечня необходимых работ по подготовке помещений для функционирования центра «Точка роста».	Себельдина Г.В. – завхоз школы
5.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ в образовательном центре «Точка роста» в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	Февраль 2020 г.	Проектно – сметная документация	Гребенева О.В. – директор школы
6.	Заключение договоров по выполнению работ (услуг) по подготовке и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Март – апрель 2020 г.	Контракт на выполнение работ	Гребенева О.В. – директор школы

7.	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) в центре «Точка роста» в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	Июль 2020 г.	Отремонтированные помещения	Гребенева О.В. – директор школы Себельдина Г.В. – завхоз школы
8.	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком).	Июль – август 2020 г.	Оформленные помещения	Гребенева О.В. – директор школы
9.	Доставка и установка оборудования в образовательный Центр «Точка роста» в КОГОБУ СШ пгт Даровской.	Август 2020 г.	Оборудованные помещения	Гребенева О.В. – директор школы, Себельдина Г.В. – завхоз школы
10.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра «Точка роста» по программам, реализуемым в дистанционном и очном форматах.	До 1 сентября 2020 г.	Обученные специалисты	Гребенева О.В. – директор школы
11.	Разработка учебного плана для реализации образовательных программ в центре «Точка роста» КОГОБУ СШ пгт Даровской.	Август 2020 г.	Учебный план	Гребенева О.В. – директор школы, зам. директора
12.	Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста» в КОГОБУ СШ пгт Даровской.	Август – сентябрь 2020 г.	Наличие информационной компании о проекте и концепции создания Центра: 1) размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть Центров	Гребенева О.В. – директор школы, зам. директора, программист

			<p>образования цифрового и гуманитарного профилей»;</p> <p>2) наличие информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама) на сайте школы;</p> <p>3) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях и др.</p>	
13.	Открытие Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» КОГОБУ СШ пгт Даровской.	01 сентября 2020 г.	Начало работы центра	Гребенева О.В. – директор школы